

**I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA  
QUE SEÑALA**

**POZO ALMONTE,**

**12 SEP 2013**

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 678 /

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio Nº 378 de fecha 22 de Mayo de 2013, que adjudica la obra denominada: **"MEJORAMIENTO SALA DE EVENTOS EDDY SOTO BENAVIDES, COMUNA DE POZO ALMONTE"**. La Carta de fecha 12 de Septiembre de 2013 de la Empresa Construcciones, Asesorías e Inversiones Montserrat S.A., mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. La providencia del Director de Obras en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

**AMPLIASE**, el plazo original en 13 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO SALA DE EVENTOS EDDY SOTO BENAVIDES, COMUNA DE POZO ALMONTE"** en 133 días corridos y su fecha de termino definida para el día 09 de Octubre de 2013.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

  
**CARLOS BUSTOS FARIAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
**JOSE F. MUÑOZ CACERES**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION:**

➤ Dirección de Obras Municipales