

**I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA  
QUE SEÑALA**

**POZO ALMONTE, 01 OCT 2014**

**ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:**

Nº 488 /

**VISTOS:**


El Decreto Alcaldicio N° 22 de fecha 24 de Enero de 2014, que adjudica la obra denominada: "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.J.VV. POBLACION SAN JOSE OBRERO, COMUNA DE POZO ALMONTE". Los Decretos Alcaldicios N° 299 del 04 de junio de 2014, N° 368 del 03 de julio de 2014 y N° 416 del 28 de julio de 2014, que aprueban aumento de plazos de la obra en comento. La Carta de fecha 25 de Agosto de 2014 del Señor Oscar Cajiao Pizarro, mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. La Providencia de la Sra. Alcaldé (S) en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

**AMPLIASE**, el plazo original en 27 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.J.VV. POBLACION SAN JOSE OBRERO, COMUNA DE POZO ALMONTE" en 237 días corridos y su fecha de termino definida para el día 01 de Octubre de 2014.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**PATRICIO GARATE CASTRO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
**JOSE F. MUÑOZ CACERES**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION:**

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Sr. Oscar Cajiao Pizarro
- Oficina de Partes