

**I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**POZO ALMONTE,** 13 DIC 2012

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 1036 /

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio N° 480 de fecha 18 de Junio de 2012, que adjudicó la obra denominada: "**MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DE MACAYA, COMUNA DE POZO ALMONTE**". El Ord. N° 182 de fecha 20 de Agosto de 2012, del Director de Obras Municipales, donde comunica el término de las obras. El Decreto Alcaldicio N° 729 de fecha 20 de Agosto de 2012, que designa a la Comisión Receptora. El Ord. N° 66 de fecha 03 de Septiembre de 2012, del Inspector Técnico de Obras, mediante el cual informa que las observaciones encontradas por la Comisión fueron subsanadas; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO:**

1.- APRUEBASE, el Acta de Recepción Provisoria de fecha 22 de Agosto de 2012, de la obra denominada "**MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DE MACAYA, COMUNA DE POZO ALMONTE**", adjudicada a la Empresa Construcciones, Asesorías e Inversiones Montserrat S.A., en virtud del Decreto Alcaldicio N° 480 de fecha 18 de Junio de 2012.

2.- AUTORIZASE, la devolución de las retenciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 19, de las Bases Administrativas Generales.

3.- AUTORIZASE, la devolución de la Garantía, por concepto de fiel cumplimiento de contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**CARLOS BUSTOS FARIAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**JOSE F. MUÑOZ CÁCERES**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION:**

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac