

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

POZO ALMONTE,

13 DIC 2012

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 1039 /

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 315 de fecha 26 de Abril de 2012, que adjudicó la obra denominada: **"MEJORAMIENTO EXPLANADA IGLESIA LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE"**. El Ord. N° 151 de fecha 06 de Julio de 2012, del Director de Obras Municipales, donde comunica el término de las obras. El Decreto Alcaldicio N° 652 de fecha 30 de Julio de 2012, que designa a la Comisión Receptora. El Ord. N° 64 de fecha 23 de Agosto de 2012, del Inspector Técnico de Obras, mediante el cual informa que las observaciones encontradas por la Comisión fueron subsanadas; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus posteriores modificaciones.

DECRETO:


1.- APRUEBASE, el Acta de Recepción Provisoria de fecha 08 de Agosto de 2012, de la obra denominada **"MEJORAMIENTO EXPLANADA IGLESIA LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE"**, adjudicada a la Empresa Construcciones, Asesorías e Inversiones Montserrat S.A., en virtud del Decreto Alcaldicio N° 315 de fecha 26 de Abril de 2012.

2.- AUTORIZASE, la devolución de las retenciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 19, de las Bases Administrativas Generales.

3.- AUTORIZASE, la devolución de la Garantía, por concepto de fiel cumplimiento de contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


CARLOS BUSTOS FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JOSE F. MUÑOZ CACERES
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Oficina de...